

**План-график мероприятий  
по обеспечению введения федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования и  
основного общего образования**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286, основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО.

№	Направление мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, Обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>В течение всего периода</i>	Заместитель директора	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих Введение ФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Заместитель директора	Протокол педсоветов и совещаний
3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	<i>Сентябрь 2022года</i>	Зам. Директора по УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2022</i>	Директор	Устав образовательной организации

5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС	<i>Май-Август 2022</i>	Заместитель директора	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС
6	Приведение в соответствие с требованиями обновленных Инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Директор, заместитель директора	Должностные инструкции
7	Разработка основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС	<i>До 15.08.2022- ООП НОО; До 15.08.2022- ООП ООО</i>	Заместитель Директора по УВР, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Протокол заседания МС. Основная образовательная программа (ООП НОО и ООП ООО), в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа Формирования УУД
8	Утверждение основных образовательных программ, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ Формирования УУД, программы <i>Коррекционной работы</i> , на заседании методического совета	<i>До 22.08.2022- ООП НОО; До 22.08.2022- ООП ООО</i>	Заместитель Директора по УВР, рабочая группа	Приказ об утверждении образовательных программ, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ Формирования УУД, программы <i>коррекционной работы</i>
9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	<i>До 30 мая 2022 года</i>	Заместитель Директора по УВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО.
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	<i>До 30 мая 2023 года</i>	Заместитель Директора по УВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25	<i>До 30 мая 2024 года</i>	Заместитель Директора по УВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО.

	учебный год			
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Заместитель Директора по УВР	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО
13	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Заместитель Директора по УВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года	Заместитель директора директор а по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2023 года	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2024 года	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8	До 25 августа 2025 года	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов

	классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ООО			
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	<i>До 20 февраля 2026 года</i>	Заместитель Директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса
19	Утверждение списка УМК (Списка учебников, используемых при реализации ООП для уровней НОО и ООО)	<i>Ежегодно</i>	Заместитель Директора по УВР	Приказ об утверждении списка УМК (Списка учебников, используемых при Реализации ООП для уровней НОО и ООО) с приложением данного списка
20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	<i>До 20 августа 2022 года</i>	Заместитель Директора по УВР	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о образовании: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии</p>

				с новыми ФГОС НОО и ООО
<b>Организационное обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО</b>				
21	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Май 2022 года</i>	Заместители Директора по УВР, ВР	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОСНОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
22	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>Август 2022 года, Август 2023года</i>	Заместитель Директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов
23	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Заместитель Директора по УВР., кл.руководители	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
24	Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно, 2022–2024годы</i>	Заместитель Директора по УВР., кл.руководители	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО
25	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Заместитель Директора по УВР	Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Информация на сайте ОО
26	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ	<i>Май-август 2022 года</i>	Рабочая группа, по направлениям	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с

	НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ФГОС ООО			требованиями новых ФГОСНОО и ФГОС ООО
27	Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Июнь 2022 года</i>	Завхоз	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ФГОС ООО
28	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОСНОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 марта 2022–2027 годов</i>	библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
29	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Май 2022 года</i>	Зам. Директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР
<b>Методическое обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО</b>				
30	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы
31	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами</i>	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Планы работы МС.  Протоколы

		<i>ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	группа	заседаний ПС
32	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООПНОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	План работы методического совета образовательной организации. Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Заместитель директора : По УВР, психолог школы	Аналитическая справка зам.директора по УВР
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПНОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Пакет методических материалов по теме реализации ООПНОО по новому ФГОС НОО
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПООО по новому ФГОС ООС	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора : по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООПООО по новому ФГОС ООС
36	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООС, и реализации ООПНОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	Заместитель директора, по направлениям	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНОО и ООС, и реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	Заместитель директора : по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>Кадровое обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО</b>				
38	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	<i>Декабрь 2021 года</i>	Директор школы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
39	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений	<i>Май 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора: По УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

	педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
40	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора: По УВР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей Директора по УВР, ВР, педагога-психолога
41	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа Ежегодно в период с 2022 по 2026 гг</i>	Директор, зам. Директора по УВР	Комплектование
42	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора	Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов
43	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора: По УВР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
45	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместитель директора	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
	<b>Материально-техническое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>			
46	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Директор, гл. бухгалтер	Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС



